

RESOLUCIÓN N°: 381/2025 (TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO BARRA DOS MIL VEINTE Y CINCO)

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2025, EN REFERENCIA A LA SOLICITUD DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 02/2025 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025, SUSCRITO CON LA FIRMA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 PARA LA OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA CERRO CORÁ Y SU ENTORNO INMEDIATO. CONTRATO ABIERTO. PLURIANUAL. AD REFERÉNDUM; Y SE AUTORIZA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA.-----

-1/34-

VISTO:

La Nota I.M.S.L. N° 781/2025, de la Intendencia Municipal, a través de la cual remite la Adenda N° 01/2025, en referencia a la solicitud de trabajos adicionales, compensatorios y ampliación de plazos en el marco de la ejecución del Contrato de Obras N° 02/2025 de fecha 25 de marzo de 2025, suscrito con la firma Compañía De Construcciones Civiles S.A., correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 02/2025 para la Obra: Renovación de la Plaza Cerro Corá y su entorno inmediato. Contrato Abierto. Plurianual. Ad Referéndum. Se remite los siguientes documentos para su consideración y aprobación: Nota presentada por la Contratista y la Fiscalización de la Obra, Informe de la Fiscalización de la Obra, Copia de Contrato, Dictamen de Administración de Contratos, Disponibilidad Presupuestaria de la DGAF, Resolución Intendencia Municipal de San Lorenzo, Borrador de Adenda.-----

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución IMSL N° 2004/2025 - se autoriza la firma de la Adenda N° 01 de ampliación y compensación al Contrato de Obras N° 02/2025 a la empresa Compañía De Construcciones Civiles S.A., para la Licitación Pública Nacional 02/2025 "Obra: Renovación de la Plaza Cerro Corá y su entorno inmediato. Contrato abierto. Plurianual. Ad Referéndum".-----

Que, obra Adenda N° 01/2025, bajo las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones jurídicas que regulan el relacionamiento entre LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA, para la Licitación Pública Nacional N° 02/2025 para la Obra: Renovación de la Plaza Cerro Corá y su entorno inmediato. Contrato Abierto. Plurianual. Ad Referéndum."

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE LA ADENDA: Forman parte de la Adenda los siguientes documentos:

- a- El Contrato de Obras N° 02 de fecha 25 de marzo de 2025.-
- b- La Resolución I.M.S.L N° 2004 de fecha 19 de noviembre de 2025.-
- c- Informe de Coordinación Unidad Ejecutora de Proyectos, Fiscalización y Empresa.-
- d- Dictamen Administración de Contratos.-
- e- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.-

CLAUSULA TERCERA: MONTO DE LA OBRA: Se deja expresa constancia que la presente Adenda, es realizada en cuanto a los ítems constructivos compensatorios, a los requeridos adicionalmente y las soluciones planteadas entre la Coordinación Unidad Ejecutora de Proyectos, la Fiscalización y la Contratista.



RESOLUCIÓN N°: 381/2025 (TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO BARRA DOS MIL VEINTE Y CINCO)

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2025, EN REFERENCIA A LA SOLICITUD DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 02/2025 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025, SUSCRITO CON LA FIRMA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 PARA LA OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA CERRO CORÁ Y SU ENTORNO INMEDIATO. CONTRATO ABIERTO. PLURIANUAL. AD REFERÉNDUM; Y SE AUTORIZA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA.

-2/34-

CLAUSULA CUARTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

TRABAJOS COMPENSATORIOS Y ADICIONALES DE RUBROS CONTRACTUALES

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
1	Gestión de Proyecto ejecutivo de las ingenierías y revisión del proyecto arquitectónico aprobado por la Secret Nacional de Cultura por Nota SNC/SG No980/24.esta organizado en 4zonas:PLAZA CERRRO CORA-PEATONAL-ENTORNO CATEDRAL-EXTENSION PETAONAL	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	1,00	59.656.644	59.656.644	procedencia: Nacional	1,00	59.656.644
2	Obrador de chapa (incluye casilla habitable, baños y vestuarios) con instalación eléctrica e hidrosanitaria provisoria	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	1,00	11.500.000	11.500.000	marca: CCCSA fabricante: CCCSA procedencia: Nacional	1,00	11.500.000
3	Provisión y colocación de vallado de obras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	105.600	105.600	procedencia: Nacional	529,22	55.885.632
4	Provisión y colocación de cartel de obra	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	1.584.000	1.584.000	procedencia: Nacional	1,00	1.584.000
5	Demolición de baño, escenario y	unidad de medida:	1,00	7.508.000	7.508.000	procedencia: Nacional	1,00	7.508.000



Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	pórtico de acceso existente, incluye acarreo y retiro	Unidad Medida Global presentación : EVENTO						
6	Demolición de piso, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	13.000	13.000	procedencia: Nacional	5.304,30	68.955.900
7	Demolición de pavimento de piedra, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	6.800	6.800	procedencia: Nacional	652,29	4.435.572
8	Demolición de contrapiso, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	6.600	6.600	procedencia: Nacional	5.304,30	35.008.380
9	Desmante de juegos y equipos de gimnasia existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	80.300	80.300	procedencia: Nacional	9,00	722.700
10	Desmante de bancos existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	73.700	73.700	procedencia: Nacional	31,00	2.284.700
11	Desmante de basureros existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	49.500	49.500	procedencia: Nacional	6,00	297.000
12	Desmante de reja perimetral existente con recuperación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	16.800	16.800	procedencia: Nacional	581,88	9.775.584
13	Demolición de muro de canteros, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	7.920	7.920	procedencia: Nacional	153,53	1.215.958
14	Destronque de árbol grande, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	4.731.907	4.731.907	procedencia: Nacional	4,00	18.927.628
15	Desmante y nivelación, incluye retiro y/o acarreo de tierra	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	1,00	54.450	54.450	procedencia: Nacional	580,27	31.595.702
16	Relleno y compactación, incluye acarreo,	unidad de medida: Metros	1,00	126.629	126.629	procedencia: Nacional	1.595,45	202.030.238



Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	según revisión planimétrica	cúbicos presentación : EVENTO						
17	Replanteo y marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	4.601	4.601	procedencia: Nacional	8.180,00	37.636.180
18	Excavación manual en suelos blandos para dados de hormigón, incluye retiro, según revisión planimétrica	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	1,00	66.000	66.000	procedencia: Nacional	82,06	5.415.960
19	Cimentación de dado de hormigón armado, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	300.000	300.000	procedencia: Nacional	228,00	68.400.000
20	Encadenado inferior de hormigón armado, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	231.264	231.264	procedencia: Nacional	15,00	3.468.960
21	Muro de nivelación de 0,30 m con cemento tipo 1	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	205.344	205.344	procedencia: Nacional	12,50	2.566.800
22	Aislación horizontal en "U" con asfalto en muros de nivelación	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	19.000	19.000	procedencia: Nacional	10,00	190.000
23	Aislación con membrana asfáltica de 4 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	57.000	57.000	procedencia: Nacional	0	0
24	Muro de elevación de ladrillo prefabricado de hormigón color gris oscuro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	330.324	330.324	procedencia: Nacional	0	0
25	Muro de hormigón armado de 0,20 m para canteros, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	1,00	2.838.000	2.838.000	procedencia: Nacional	344,70	978.258.600
26	Muro de hormigón armado de 0,20 m para graderías, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	1,00	3.049.200	3.049.200	procedencia: Nacional	37,93	115.656.156
27	Dintel de hormigón sobre abertura	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	72.600	72.600	procedencia: Nacional	4,50	326.700

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
28	Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrofugo, en caras internas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	41.200	41.200	procedencia: Nacional	27,78	1.144.536
29	Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrofugo, en caras externas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	41.200	41.200	procedencia: Nacional	2,24	92.288
30	Techo de chapa termoacústica de 5cm prepintada color terracota arriba y marfil por debajo, sujetas con tornillos autorroscantes sobre estructura de correas. Incluye colocación de bordes laterales de chapa doblada, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	369.600	369.600	procedencia: Nacional	57,04	21.081.984
31	Canaleta y bajadas de chapa galvanizada Nro 26. Terminación pintura color gris grafito con base antióxido, según Proyecto Ejecutivo Pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	211.200	211.200	procedencia: Nacional	35,40	7.476.480
32	Escaleras de hormigón armado en Plaza Cerro Corá, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	1,00	5.475.984	5.475.984	procedencia: Nacional	1,00	5.475.984
33	Base de hormigón pobre en área de colocación de canal pluvial abierto y alisada de terminación, e.: 0.10m, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	135.000	135.000	procedencia: Nacional	179,83	24.277.050
34	Base de hormigón pobre en área de colocación de piso de caucho con alisada de terminación, e.: 0.10m, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	135.000	135.000	procedencia: Nacional	240,65	32.487.750
35	Provisión y colocación de cordón prefabricado de hormigón de 0,30 x	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	79.200	79.200	procedencia: Nacional	1.616,26	128.007.792



Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	0,80 x 0,10 m							
36	Canal pluvial abierto de piso paver tipo 3 color gris oscuro, ver detalle	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	75.640	75.640	procedencia: Nacional	599,43	45.340.885
37	Canal pluvial con rejilla de hormigón prefabricado de 0,30 m (incluye canal de hormigón)	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	303.600	303.600	procedencia: Nacional	90,69	27.533.484
38	Cañería enterrada para desagüe pluvial de 150 mm, según Proyecto Ejecutivo Pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	105.600	105.600	procedencia: Nacional	155,98	16.471.488
39	Cañería enterrada para desagüe pluvial de 100 mm para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	85.800	85.800	procedencia: Nacional	20,00	1.716.000
40	Registro desagüe pluvial de 0,30x0,30 m o 0,40x0,40 m para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Pluvial	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	422.400	422.400	procedencia: Nacional	4,00	1.689.600
41	Provisión e instalación de cañerías de agua corriente en Plaza Cerro Cora, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	1,00	9.975.240	9.975.240	procedencia: Nacional	1,00	9.975.240
42	Provisión Y colocación de caños de desagüe cloacal para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Cloacal	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	1,00	630.000	630.000	procedencia: Nacional	1,00	630.000
43	Registro desagüe cloacal 0,50x0,50 m o 0,60x0,60 m para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Cloacal	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	660.000	660.000	procedencia: Nacional	1,00	660.000
44	Provisión e instalación de biodigestor para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Cloacal	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	13.200.000	13.200.000	procedencia: Nacional	1,00	13.200.000
45	Provisión e instalación de cañerías de agua corriente en baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	1,00	215.000	215.000	procedencia: Nacional	1,00	215.000

SECRETARÍA GENERAL
 JUNTA MUNICIPAL
 SAN LORENZO

PRESIDENCIA
 JUNTA MUNICIPAL
 SAN LORENZO

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
46	Provisión e instalación de artefactos sanitarios en baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	1,00	2.244.000	2.244.000	procedencia: Nacional	1,00	2.244.000
47	Provisión e instalación de accesorios para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	1,00	924.000	924.000	procedencia: Nacional	1,00	924.000
48	Provisión e instalación de grifería cromada de calidad media en baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	1,00	1.848.000	1.848.000	procedencia: Nacional	1,00	1.848.000
49	Provisión y colocación de revestimiento con adoquín de piedra granito 0,10 x 0,10 x 0,10 m de color gris	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	260.000	260.000	procedencia: Nacional	1.310,98	340.854.800
50	Provisión y colocación de piso paver tipo 1 base permeable colores mixtos, ver detalle	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	300.000	300.000	procedencia: Nacional	0	0
51	Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base permeable colores mixtos, ver detalle	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	226.000	226.000	procedencia: Nacional	0	0
52	Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base permeable color gris oscuro, ver detalle	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	226.000	226.000	procedencia: Nacional	0	0
53	Provisión y colocación de piso paver tipo 4 base permeable color gris, ver detalle	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	330.000	330.000	procedencia: Nacional	0	0
54	Provisión y colocación de piso antigolpe de caucho de 0,50 x 0,50 x 0,025 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	564.000	564.000	procedencia: Nacional	240,65	135.726.600
55	Relleno con arena lavada en área de juego. e: 0,30 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	31.200	31.200	procedencia: Nacional	260,00	8.112.000
56	Provisión y	unidad de	1,00	186.000	186.000	procedencia:	0	0



Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	colocación de paver táctil de alerta y avance color amarillo, según detalle	medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO				Nacional		
57	Contrapiso de 0,10 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	47.800	47.800	procedencia: Nacional	11,71	559.738
58	Carpeta de asiento de 0,02 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	40.800	40.800	procedencia: Nacional	11,71	477.768
59	Provisión y colocación de piso porcelanato 0,60x0,60 m PEI 5	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	180.180	180.180	procedencia: Nacional	11,71	2.109.908
60	Provisión y colocación de zócalo porcelanato de 0,10 m PEI 5	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	43.581	43.581	procedencia: Nacional	14,27	621.901
61	Provisión y colocación de azulejo cerámico 0,45x0,45 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	117.810	117.810	procedencia: Nacional	5,50	647.955
62	Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 0,80 m, incluye anclaje	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	1.383.200	1.383.200	procedencia: Nacional	6,00	8.299.200
63	Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 1,20 m, incluye anclaje	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	1.814.670	1.814.670	procedencia: Nacional	6,00	10.888.020
64	Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 1,60 m, incluye anclaje	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	2.319.950	2.319.950	procedencia: Nacional	20,00	46.399.000
65	Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 0,80 m, incluye anclaje	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	2.121.936	2.121.936	procedencia: Nacional	3,00	6.365.808
66	Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 1,20 m, incluye anclaje	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	2.144.670	2.144.670	procedencia: Nacional	3,00	6.434.010
67	Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 1,60 m, incluye anclaje	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	2.649.950	2.649.950	procedencia: Nacional	4,00	10.599.800
68	Provisión y colocación de banco de hormigón	unidad de medida: Unidad	1,00	322.000	322.000	procedencia: Nacional	63,00	20.286.000



Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	armado para gradería de 0,60 x 0,50 x 0,20 m	presentación : EVENTO						
69	Provisión y colocación de mesa de ajedrez 0,80 x 0,80 m de hormigón + 2 bancos individuales	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	3.960.000	3.960.000	procedencia: Nacional	8,00	31.680.000
70	Provisión y colocación de bolardo de hormigón prefabricado H:0,95 m de color rojo, incluye anclaje	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	264.000	264.000	procedencia: Nacional	59,00	15.576.000
71	Provisión, colocación y conexión de bebedero de hormigón, según detalle	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	1.541.200	1.541.200	procedencia: Nacional	6,00	9.247.200
72	Provisión y colocación de basurero de hormigón prefabricado, diámetro 50 cm, según diseño	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	1.068.540	1.068.540	marca: CCCSA fabricante: CCCSA procedencia: Nacional	20,00	21.370.800
73	Provisión y colocación de estacionamiento para bicicletas metálico	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	990.000	990.000	procedencia: Nacional	2,00	1.980.000
74	Provisión y colocación de cartel informativo	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	924.000	924.000	procedencia: Nacional	4,00	3.696.000
75	Provisión y colocación de lomada con caucho continuo in situ en área de juego, según detalle	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	990.000	990.000	procedencia: Nacional	93,00	92.070.000
76	Provisión y colocación de juego tipo espiral	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	52.800.000	52.800.000	procedencia: Nacional	1,00	52.800.000
77	Provisión y colocación de juego tipo trepador	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	80.520.000	80.520.000	procedencia: Nacional	1,00	80.520.000
78	Provisión y colocación de juego tipo pirámide	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	62.040.000	62.040.000	procedencia: Nacional	1,00	62.040.000
79	Provisión y colocación de juego tipo resorte	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	6.600.000	6.600.000	procedencia: Nacional	5,00	33.000.000
80	Provisión y	unidad de	1,00	30.360.000	30.360.000	procedencia:	1,00	30.360.000

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificadas a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	colocación de pórtico cuádruple integrado con silla de ruedas	medida: Unidad presentación : EVENTO				Nacional		
81	Provisión y colocación de juego tipo sube y baja para silla de rueda	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	20.460.000	20.460.000	procedencia: Nacional	1,00	20.460.000
82	Provisión y colocación de juego tipo comunicadores	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	1.980.000	1.980.000	procedencia: Nacional	2,00	3.960.000
83	Provisión y colocación de mangrullo con rampa integrador	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	55.440.000	55.440.000	procedencia: Nacional	1,00	55.440.000
84	Instalación de fuente seca con reservorio enterrado, 2 motobombas de 1HP, tablero de control, cañería soldable, boquilla geiser, registro de filtro de agua y válvulas de control, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	1,00	55.440.000	55.440.000	procedencia: Nacional	1,00	55.440.000
85	Provisión y colocación de caño de 0,025x0,025 para reja en refugio, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	29.040	29.040	procedencia: Nacional	300,00	8.712.000
86	Provisión y colocación de caño de 0,05 x 0,05 cm para estructura en refugio, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	52.140	52.140	procedencia: Nacional	22,80	1.188.792
87	Provisión y colocación de caño de 0,10 x 0,10 cm para estructura en refugio, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	105.600	105.600	procedencia: Nacional	103,00	10.876.800
88	Mantenimiento y colocación de reja perimetral recuperada, según detalle	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	145.200	145.200	procedencia: Nacional	79,82	11.589.864
89	Provisión y colocación de portón metálico de hoja corrediza (2,50 x 2,10 m), según detalle	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	3.118.500	3.118.500	procedencia: Nacional	10,00	31.185.000
90	Provisión y colocación de	unidad de medida:	1,00	924.000	924.000	procedencia: Nacional	1,00	924.000



Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	puerta metálica corrediza 1,00 x 2,1 m, con marco y cerradura para caseta de guardia	Unidad presentación : EVENTO						
91	Provisión y colocación de puerta con perfilera de aluminio color negro con vidrio templado de 8 mm color gris, según detalle para caseta de guardia	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	900.000	900.000	procedencia: Nacional	2,10	1.890.000
92	Provisión y colocación de ventana con perfilera de aluminio color negro con vidrio templado de 8 mm color gris, según detalle para caseta de guardia	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	900.000	900.000	procedencia: Nacional	3,60	3.240.000
93	Provisión y colocación de cerramiento con perfilera de aluminio color negro con vidrio templado de 8 mm color gris, según detalle para caseta de guardia	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	900.000	900.000	procedencia: Nacional	19,00	17.100.000
94	Pintura para metal con esmalte sintético para estructura en refugio	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	33.000	33.000	procedencia: Nacional	42,58	1.405.140
95	Pintura de abertura de metal con esmalte para caseta de guardia	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	33.000	33.000	procedencia: Nacional	2,10	69.300
96	Pintura al látex interior/externo con enduido color para caseta de guardia	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	39.600	39.600	procedencia: Nacional	30,02	1.188.792
97	Tratamiento de ladrillo visto con silicona mate para caseta de guardia	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	23.760	23.760	procedencia: Nacional	13,44	319.334
98	Limpieza final de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	3.300	3.300	procedencia: Nacional	8.180,00	26.994.000
99	Retiro de materiales	unidad de medida:	1,00	8.352.000	8.352.000	procedencia: Nacional	1,00	8.352.000

SECRETARÍA GENERAL

JUNTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
SAN LORENZO

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	eléctricos, incluye postes de luz, reflectores y conductores eléctricos, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	Unidad Medida Global presentación : EVENTO						
100	Provisión y colocación de línea subterránea con excavación, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	72.000	72.000	procedencia: Nacional	41,25	2.970.000
101	Provisión y colocación de medidor trifásico (digital) con puesto de medición, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	2.800.000	2.800.000	procedencia: Nacional	1,00	2.800.000
102	Provisión y colocación de tablero principal con caseta, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	9.067.963	9.067.963	procedencia: Nacional	1,00	9.067.963
103	Provisión y colocación de mando de control de luces, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	11.150.000	11.150.000	procedencia: Nacional	1,00	11.150.000
104	Elaboración de sistema de puesta a tierra, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	5.107.200	5.107.200	procedencia: Nacional	4,00	20.428.800
105	Excavación de fosa para instalación eléctrica y posterior relleno y compactación, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	43.096	43.096	procedencia: Nacional	1.935,76	83.423.513
106	Provisión e instalación de Conductor de CU desnudo, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	33.000	33.000	procedencia: Nacional	1.935,76	63.880.080
107	Provisión y instalación de conductor tipo NYJ con provisión y colocación de electroductos PEAD, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	55.000	55.000	procedencia: Nacional	1.935,76	106.466.800
108	Construcción de registros eléctricos de inspección de 0,25x0,25 m o 0,30x0,30 m, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	264.000	264.000	procedencia: Nacional	120,00	31.680.000
109	Construcción de	unidad de	1,00	528.000	528.000	procedencia:	16,00	8.448.000



Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	registros eléctricos de inspección de 0,50 x 0,50 m, según Proyecto Ejecutivo Electrica	medida: Unidad presentación : EVENTO				Nacional		
110	Provisión y colocación de electroducto para reflectores, según Proyecto Ejecutivo Electrica	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	4.627	4.627	procedencia: Nacional	315,00	1.457.505
111	Provisión e instalación de bocas y tomacorrientes, según Proyecto Ejecutivo Electrica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	225.000	225.000	procedencia: Nacional	15,00	3.375.000
112	Provisión y colocación de poste de luminaria tipo Vela	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	2.550.000	2.550.000	procedencia: Nacional	49,00	124.950.000
113	Provisión e instalación de farola con 4 brazos tipo L con iluminación tipo led de 2x50w	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	12.772.872	12.772.872	procedencia: Nacional	6,00	76.637.232
114	Provisión e instalación de farola tipo L con iluminación tipo led de 1x50w	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	3.474.000	3.474.000	procedencia: Nacional	17,00	59.058.000
115	Provisión y colocación de reflectores de 20W en copa de árboles en área de juegos	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	145.000	145.000	procedencia: Nacional	142,00	20.590.000
116	Línea subterránea trifásica para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	44.000	44.000	procedencia: Nacional	10,00	440.000
117	Línea embutida en mampostería para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	33.500	33.500	procedencia: Nacional	10,00	335.000
118	Registros eléctricos de 0,25x0,25 m para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	264.000	264.000	procedencia: Nacional	1,00	264.000
119	Provisión y colocación de tablero seccional para caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Electrica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	816.000	816.000	procedencia: Nacional	1,00	816.000
120	Provisión e instalación de bocas para artefactos y tomacorrientes para caseta de	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	225.000	225.000	procedencia: Nacional	10,00	2.250.000



Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	guardia, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica							
121	Provisión y colocación de fluorescente LED tipo tubo 2x40 W para caseta de guardia	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	67.200	67.200	procedencia: Nacional	4,00	268.800
122	Provisión y colocación de artefacto LED para exterior para caseta de guardia	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	246.792	246.792	procedencia: Nacional	2,00	493.584
123	Provisión y colocación de aire acondicionado 12.000 BTU	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	3.450.000	3.450.000	procedencia: Nacional	1,00	3.450.000
124	Provisión y colocación de cartel de obra.	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	1.584.000	1.584.000	procedencia: Nacional	1,00	1.584.000
125	Desmante de bancos existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	73.700	73.700	procedencia: Nacional	10,00	737.000
126	Desmante de basureros existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	49.500	49.500	procedencia: Nacional	2,00	99.000
127	Demolición de piso, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	13.000	13.000	procedencia: Nacional	1.981,39	25.758.070
128	Demolición de contrapiso, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	6.600	6.600	procedencia: Nacional	1.981,39	13.077.174
129	Desmante de reja lateral existente con recuperación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	16.800	16.800	procedencia: Nacional	105,60	1.774.080
130	Demolición de muro de canteros, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	7.920	7.920	procedencia: Nacional	8,82	69.854
131	Demolición de banco continuo, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	1,00	2.376.000	2.376.000	procedencia: Nacional	1,00	2.376.000
132	Destronque de	unidad de	1,00	4.731.907	4.731.907	procedencia:	5,00	23.659.535

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	árbol grande, incluye acarreo y retiro	medida: Unidad presentación : EVENTO				Nacional		
133	Replanteo y marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	4.601	4.601	procedencia: Nacional	2.572,60	11.836.533
134	Provisión y colocación de cordón prefabricado de hormigón de 0,30 x 0,80 x 0,10 m	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	79.200	79.200	procedencia: Nacional	141,13	11.177.496
135	Canal pluvial con rejilla de hormigón prefabricado de 0,30 m (incluye canal de hormigón)	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	303.600	303.600	procedencia: Nacional	18,64	5.659.104
136	Cañería enterrada para desagüe pluvial de 150 mm, según Proyecto Ejecutivo Pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	105.600	105.600	procedencia: Nacional	9,21	972.576
137	Alisada de cemento. E: 0,10 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	52.300	52.300	procedencia: Nacional	34,71	1.815.333
138	Provisión y colocación de piso paver tipo 1 base permeable colores mixtos, ver detalle	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	300.000	300.000	procedencia: Nacional	0	0
139	Provisión y colocación de pavertactil de alerta y avance color amarillo, según detalle	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	186.000	186.000	procedencia: Nacional	0	0
140	Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 1,60 m, incluye anclaje	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	2.319.950	2.319.950	procedencia: Nacional	2,00	4.639.900
141	Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 1,60 m, incluye anclaje	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	2.649.950	2.649.950	procedencia: Nacional	3,00	7.949.850
142	Provisión y colocación de bolardo de hormigón prefabricado H:0,95 m de color rojo, incluye anclaje	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	264.000	264.000	procedencia: Nacional	16,00	4.224.000
143	Provisión y colocación de basurero de hormigón prefabricado,	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	1.068.540	1.068.540	marca: CCCSA fabricante: CCCSA procedencia: Nacional	4,00	4.274.160

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificadas a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	diámetro 50cm, según diseño							
144	Limpieza final de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	3.300	3.300	procedencia: Nacional	2.572,60	8.489.580
145	Retiro de materiales eléctricos, incluye postes de luz, reflectores y conductores eléctricos, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	1,00	8.352.000	8.352.000	procedencia: Nacional	1,00	8.352.000
146	Elaboración de sistema de puesta a tierra, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	5.107.200	5.107.200	procedencia: Nacional	1,00	5.107.200
147	Excavación de fosa para instalación eléctrica y posterior relleno y compactación, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	43.096	43.096	procedencia: Nacional	30,00	1.292.880
148	Provisión e instalación de Conductor de CU desnudo, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	33.000	33.000	procedencia: Nacional	30,00	990.000
149	Provisión y instalación de conductor tipo NYJ con provisión y colocación de electroductos PEAD, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	55.000	55.000	procedencia: Nacional	30,00	1.650.000
150	Construcción de registros eléctricos de inspección de 0,25x0,25 m, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	264.000	264.000	procedencia: Nacional	6,00	1.584.000
151	Provisión y colocación de poste de Luminaria Tipo Vela	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	2.550.000	2.550.000	procedencia: Nacional	0	0
152	Provisión e instalación de farola con 4 brazos tipo L con iluminación tipo led de 2x50w	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	12.772.872	12.772.872	procedencia: Nacional	6,00	76.637.232
153	Provisión y colocación de vallado de obras.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	105.600	105.600	procedencia: Nacional	226,60	23.928.960

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
154	Provisión y colocación de cartel de obra.	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	1.584.000	1.584.000	procedencia: Nacional	1,00	1.584.000
155	Desmante de bancos existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	73.700	73.700	procedencia: Nacional	8,00	589.600
156	Desmante de basureros existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	49.500	49.500	procedencia: Nacional	24,00	1.188.000
157	Desmante de reja perimetral existente, incluye retiro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	13.500	13.500	procedencia: Nacional	724,70	9.783.450
158	Demolición de piso, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	13.000	13.000	procedencia: Nacional	1.434,60	18.649.800
159	Demolición de contrapiso, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	6.600	6.600	procedencia: Nacional	1.434,60	9.468.360
160	Demolición de muro de canteros, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	7.920	7.920	procedencia: Nacional	305,28	2.417.818
161	Demolición de nicho con recuperación de imagen de la Virgen, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	39.600	39.600	procedencia: Nacional	21,20	839.520
162	Replanteo y marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	4.601	4.601	procedencia: Nacional	6.941,00	31.935.541
163	Excavación manual en suelos blandos para dados de hormigón, incluye retiro, según revision planimétrica	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	1,00	66.000	66.000	procedencia: Nacional	24,46	1.614.360
164	Cimentación de dado de hormigón armado, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	300.000	300.000	procedencia: Nacional	195,64	58.692.000
165	Encadenado inferior de hormigón armado,	unidad de medida: Metro lineal	1,00	231.264	231.264	procedencia: Nacional	38,59	8.924.478

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	según Proyecto Ejecutivo Estructural	presentación : EVENTO						
166	Muro de nivelación de 0,30 m con cemento tipo 1	unidad de medida: Centímetros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	205.344	205.344	procedencia: Nacional	19,30	3.963.139
167	Aislación horizontal en "U" con asfalto en muros de nivelación	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	19.000	19.000	procedencia: Nacional	38,59	733.210
168	Muro de elevación 0,20 m de bloque prefabricado de hormigón color gris natural	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	330.324	330.324	procedencia: Nacional	0	0
169	Muro de hormigón armado de 0,20 m para canteros, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	1,00	2.838.000	2.838.000	procedencia: Nacional	176,23	500.140.740
170	Muro de hormigón armado para espacio de reubicación de Imagen de la Virgen, según detalle y Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	1,00	2.732.400	2.732.400	procedencia: Nacional	0,74	2.021.976
171	Dintel con varilla sobre abertura	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	1,00	33.000	33.000	procedencia: Nacional	22,90	755.700
172	Sardinel de 0,20 m de bloque prefabricado de hormigón color gris natural	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	112.200	112.200	procedencia: Nacional	27,08	3.038.376
173	Techo de chapa termoacústica de 5cm prepintada color terracota arriba y marfil por debajo, sujetas con tornillos autorroscantes sobre estructura de correas. Incluye colocación de bordes laterales de chapa doblada, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	369.600	369.600	procedencia: Nacional	26,40	9.757.440
174	Canaleta de desarrollo 0,60 m con bajada, según Proyecto Ejecutivo Pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	211.200	211.200	procedencia: Nacional	19,60	4.139.520

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
175	Base de hormigón pobre en área de colocación de canal pluvial abierto y alisada de terminación, e.: 0.10m, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	135.000	135.000	procedencia: Nacional	50,36	6.798.600
176	Provisión y colocación de cordón prefabricado de hormigón de 0,30 x 0,80 x 0,10 m	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	79.200	79.200	procedencia: Nacional	1.495,00	118.404.000
177	Canal pluvial abierto de piso paver tipo 3 color gris oscuro, ver detalle	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	75.640	75.640	procedencia: Nacional	167,86	12.696.930
178	Canal pluvial con rejilla de hormigón prefabricado de 0,30 m (incluye canal de hormigón)	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	303.600	303.600	procedencia: Nacional	73,30	22.253.880
179	Cañería enterrada para desagüe pluvial de 150 mm, según Proyecto Ejecutivo Pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	105.600	105.600	procedencia: Nacional	48,58	5.130.048
180	Provisión e instalación de cañerías de agua corriente en entorno de Catedral, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	1,00	7.240.992	7.240.992	procedencia: Nacional	1,00	7.240.992
181	Provisión e instalación de cañerías de agua corriente para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	1,00	600.000	600.000	procedencia: Nacional	1,00	600.000
182	Provisión e instalación de artefactos sanitarios para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	6.500.000	6.500.000	procedencia: Nacional	1,00	6.500.000
183	Provisión e instalación de grifería cromada de calidad media para baño en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Hidráulica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	4.500.000	4.500.000	procedencia: Nacional	1,00	4.500.000
184	Provisión e instalación de accesorios para baño en caseta de guardia, según	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	5.700.000	5.700.000	procedencia: Nacional	1,00	5.700.000

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	Proyecto Ejecutivo Hidráulica							
185	Bacha de hormigón armado pulido in situ, según detalles y Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	198.000	198.000	procedencia: Nacional	4,00	792.000
186	Registro desagüe pluvial de 0,30x0,30m o 0,40x0,40 m en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Pluvial	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	422.400	422.400	procedencia: Nacional	2,00	844.800
187	Provisión y colocación de caños de desagüe cloacal en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Cloacal	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	1,00	1.023.000	1.023.000	procedencia: Nacional	1,00	1.023.000
188	Registro desagüe cloacal de 0,50x0,50m o 0,60x0,60 m en caseta de guardia, según Proyecto Ejecutivo Cloacal	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	660.000	660.000	procedencia: Nacional	2,00	1.320.000
189	Contrapiso de 0,10 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	47.800	47.800	procedencia: Nacional	56,20	2.686.360
190	Provisión y colocación de piso porcelanato 0,60 x 0,60 m PEI 5	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	180.180	180.180	procedencia: Nacional	56,20	10.126.116
191	Provisión y colocación de zócalo porcelanato de 0,10 m PEI 5	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	43.581	43.581	procedencia: Nacional	6,90	300.709
192	Provisión y colocación de piedra ardosia gris 0,40 x 0,60 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	135.000	135.000	procedencia: Nacional	0	0
193	Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base permeable colores mixtos, ver detalle	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	226.000	226.000	procedencia: Nacional	0	0
194	Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base permeable color gris oscuro, ver detalle	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	226.000	226.000	procedencia: Nacional	0	0
195	Provisión y colocación de piso paver tipo 4 base	unidad de medida: Metros	1,00	330.000	330.000	procedencia: Nacional	0	0

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LORENZO
 SECRETARÍA GENERAL

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LORENZO
 PRESIDENCIA

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	permeable color gris, ver detalle	cuadrados presentación : EVENTO						
196	Provisión y colocación de pavertactil de alerta y avance color amarillo, según detalle	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	186.000	186.000	procedencia: Nacional	0	0
197	Rampa peatonal de hormigón armado, incluye armadura malla electrosoldada. Hormigón elaborado con descarga directa y juntas de dilatación de acuerdo al diseño, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	1,00	2.117.280	2.117.280	procedencia: Nacional	3,00	6.351.840
198	Aislación con membrana asfáltica de 4 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	57.000	57.000	procedencia: Nacional	0	0
199	Provisión y colocación de revestimiento con adoquín de piedra granito 0,10 x 0,10 x 0,10 m de color gris	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	260.000	260.000	procedencia: Nacional	518,35	134.771.000
200	Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	41.200	41.200	procedencia: Nacional	51,09	2.104.908
201	Provisión y colocación de azulejo cerámico 0,45 x 0,45 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	117.810	117.810	procedencia: Nacional	81,49	9.600.337
202	Pintura al látex interior/externo con enduido color	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	39.600	39.600	procedencia: Nacional	51,09	2.023.164
203	Pintura de abertura de metal con esmalte	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	33.000	33.000	procedencia: Nacional	7,76	256.080
204	Pintura de canaleta y bajada	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	19.800	19.800	procedencia: Nacional	9,60	190.080
205	Provisión y colocación de puerta metálica 1,0	unidad de medida: Unidad	1,00	924.000	924.000	procedencia: Nacional	4,00	3.696.000



Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	x 2,1 m, con marco y cerradura	presentación : EVENTO						
206	Provisión y colocación de puerta metálica 0,80 x 2,1 m, con marco y cerradura	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	858.000	858.000	procedencia: Nacional	2,00	1.716.000
207	Provisión y colocación de ventana corrediza con perfilera de aluminio color gris grafito con vidrio templado de 8 mm incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	900.000	900.000	procedencia: Nacional	5,66	5.094.000
208	Provisión y colocación de ventana fija con perfilera de aluminio color gris grafito con vidrio templado de 8 mm incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	900.000	900.000	procedencia: Nacional	1,26	1.134.000
209	Provisión y colocación de ventana apersianada metálica, según detalle	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	330.000	330.000	procedencia: Nacional	0,84	277.200
210	Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 0,80 m, incluye anclaje	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	1.383.200	1.383.200	procedencia: Nacional	2,00	2.766.400
211	Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 1,20 m, incluye anclaje	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	1.814.670	1.814.670	procedencia: Nacional	2,00	3.629.340
212	Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 1,60 m, incluye anclaje	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	2.319.950	2.319.950	procedencia: Nacional	4,00	9.279.800
213	Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 0,80 m, incluye anclaje	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	2.121.936	2.121.936	procedencia: Nacional	2,00	4.243.872
214	Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 1,20 m, incluye anclaje	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	2.144.670	2.144.670	procedencia: Nacional	2,00	4.289.340
215	Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 1,60 m, incluye anclaje	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	2.649.950	2.649.950	procedencia: Nacional	3,00	7.949.850
216	Provisión y colocación de mesa de ajedrez 0.80 x 0.80 m de hormigón + 2 bancos individuales	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	3.960.000	3.960.000	procedencia: Nacional	6,00	23.760.000
217	Provisión y colocación de	unidad de medida:	1,00	264.000	264.000	procedencia: Nacional	49,00	12.936.000



Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	bolardo de hormigón prefabricado H:0,95 m de color rojo, incluye anclaje	Unidad presentación : EVENTO						
218	Provisión, colocación y conexión de bebedero de hormigón, según detalle	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	1.541.200	1.541.200	procedencia: Nacional	2,00	3.082.400
219	Provisión y colocación de basurero de hormigón prefabricado, diámetro 50cm, según diseño	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	1.068.540	1.068.540	marca: CCCSA fabricante: CCCSA procedencia: Nacional	9,00	9.616.860
220	Provisión y colocación de cartel informativo	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	924.000	924.000	procedencia: Nacional	6,00	5.544.000
221	Mantenimiento y colocación de reja perimetral, según detalle	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	145.200	145.200	procedencia: Nacional	215,00	31.218.000
222	Mantenimiento y colocación de baranda perimetral H: 0,90 m, según detalle	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	79.200	79.200	procedencia: Nacional	0	0
223	Provisión y colocación de portón metálico de dos hojas (2,50 x 2,10 m), según detalle	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	3.118.500	3.118.500	procedencia: Nacional	8,00	24.948.000
224	Provisión y colocación de portón metálico de hoja corrediza (2,50 x 2,10 m), según detalle	unidad de medida: Litros presentación : EVENTO	1,00	3.118.500	3.118.500	procedencia: Nacional	6,00	18.711.000
225	Provisión y colocación de portón metálico de dos hojas (5,00 x 2,10 m), según detalle	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	6.237.000	6.237.000	procedencia: Nacional	3,00	18.711.000
226	Regularización asfáltica 50 Kg/m2, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Tonelada presentación : EVENTO	1,00	1.780.000	1.780.000	procedencia: Nacional	0	0
227	Limpieza final de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	3.300	3.300	procedencia: Nacional	6.941,00	22.905.300
228	Retiro de materiales eléctricos, incluye postes de luz,	unidad de medida: Unidad Medida	1,00	8.352.000	8.352.000	procedencia: Nacional	1,00	8.352.000



Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	reflectores y conductores eléctricos, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	Global presentación : EVENTO						
229	Provisión y colocación de línea subterránea con excavación, con puesto de medición, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	72.000	72.000	procedencia: Nacional	15,00	1.080.000
230	Provisión y colocación de medidor trifásico, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	2.800.000	2.800.000	procedencia: Nacional	1,00	2.800.000
231	Provisión y colocación de tablero principal, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	4.208.000	4.208.000	procedencia: Nacional	2,00	8.416.000
232	Provisión y colocación de mando de control de luces, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	11.150.000	11.150.000	procedencia: Nacional	1,00	11.150.000
233	Elaboración de sistema de puesta a tierra, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	5.107.200	5.107.200	procedencia: Nacional	4,00	20.428.800
234	Excavación de fosa para instalación eléctrica y posterior relleno y compactación, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	43.096	43.096	procedencia: Nacional	1.021,54	44.024.288
235	Provisión e instalación de Conductor de CU desnudo, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	33.000	33.000	procedencia: Nacional	1.021,54	33.710.820
236	Provisión y instalación de conductor tipo NYJ con provisión y colocación de electroductos PEAD, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	55.000	55.000	procedencia: Nacional	1.021,54	56.184.700
237	Provisión y colocación de instalación eléctrica para baño con caseta, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	3.547.200	3.547.200	procedencia: Nacional	1,00	3.547.200
238	Construcción de registros eléctricos de inspección de 0,25x0,25 m o	unidad de medida: Unidad presentación	1,00	264.000	264.000	procedencia: Nacional	82,00	21.648.000



Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	0,30x0,30m, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	: EVENTO						
239	Construcción de registros eléctricos de Inspección de 0,50 x 0,50 m, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	528.000	528.000	procedencia: Nacional	2,00	1.056.000
240	Provisión y colocación de electroducto para reflectores, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	4.627	4.627	procedencia: Nacional	255,00	1.179.885
241	Provisión e instalación de bocas y tomacorriente, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	225.000	225.000	procedencia: Nacional	15,00	3.375.000
242	Provisión y colocación de poste de Luminaria Tipo Vela	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	2.550.000	2.550.000	procedencia: Nacional	53,00	135.150.000
243	Provisión e instalación de farola con 4 brazos tipo L con iluminación tipo led de 2x50w	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	12.772.872	12.772.872	procedencia: Nacional	0	0
244	Provisión e instalación de farola tipo L con iluminación tipo led de 1x50w	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	3.474.000	3.474.000	procedencia: Nacional	19,00	66.006.000
245	Provisión y colocación de fluorescente LED tipo tubo 2x40 W	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	67.200	67.200	procedencia: Nacional	6,00	403.200
246	Provisión y colocación de cartel de obra.	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	1.584.000	1.584.000	procedencia: Nacional	1,00	1.584.000
247	Demolición de muro de canteros, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	7.920	7.920	procedencia: Nacional	22,76	180.259
248	Desmante de bancos existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	73.700	73.700	procedencia: Nacional	33,00	2.432.100
249	Desmante de basureros existentes, con recuperación, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	49.500	49.500	procedencia: Nacional	14,00	693.000
250	Demolición de piso, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Metros	1,00	13.000	13.000	procedencia: Nacional	1.921,20	24.975.600

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
		cuadrados presentación : EVENTO						
251	Demolición de contrapiso, incluye acarreo y retiro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	6.600	6.600	procedencia: Nacional	1.921,20	12.679.920
252	Replanteo y marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	4.601	4.601	procedencia: Nacional	2.458,70	11.312.479
253	Excavación manual en suelos blandos para dados de hormigón, incluye retiro, según revisión planimétrica	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	1,00	66.000	66.000	procedencia: Nacional	0,50	33.000
254	Cimentación de dado de hormigón armado, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	300.000	300.000	procedencia: Nacional	18,00	5.400.000
255	Muro de hormigón armado de 0,20 m para canteros, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	1,00	2.838.000	2.838.000	procedencia: Nacional	22,61	64.167.180
256	Aislación con membrana asfáltica de 4 mm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	57.000	57.000	procedencia: Nacional	0	0
257	Provisión y colocación de revestimiento con adoquín de piedra de granito de 0,10 x 0,10 x 0,10 m de color gris	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	260.000	260.000	procedencia: Nacional	131,91	34.296.600
258	Provisión y colocación de cordón prefabricado de hormigón de 0,30 x 0,80 x 0,10 m	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	79.200	79.200	procedencia: Nacional	775,53	61.421.976
259	Canal pluvial con rejilla de hormigón prefabricado de 0,30 m (incluye canal de hormigón)	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	303.600	303.600	procedencia: Nacional	77,35	23.483.460
260	Provisión y colocación de piso paver tipo 1 cubo liso base permeable colores mixtos, ver detalle	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	300.000	300.000	procedencia: Nacional	0	0
261	Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base permeable colores	unidad de medida: Metros cuadrados	1,00	226.000	226.000	procedencia: Nacional	0	0



Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	mixtos, ver detalle	presentación : EVENTO						
262	Provisión y colocación de piso paver tipo 2 base permeable color gris oscuro, ver detalle	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	226.000	226.000	procedencia: Nacional	0	0
263	Provisión y colocación de piso paver tipo 5 paleta base permeable color gris, ver detalle	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	315.000	315.000	procedencia: Nacional	0	0
264	Provisión y colocación de pavertactil de alerta y avance color amarillo, según detalle	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	186.000	186.000	procedencia: Nacional	0	0
265	Rampa vehicular de hormigón armado, incluye armadura malla electrosoldada. Hormigón elaborado con descarga directa y juntas de dilatación de acuerdo al diseño, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	1,00	2.300.000	2.300.000	procedencia: Nacional	4,73	10.879.000
266	Rampa peatonal de hormigón armado, incluye armadura malla electrosoldada. Hormigón elaborado con descarga directa y juntas de dilatación de acuerdo al diseño, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Metros cúbicos presentación : EVENTO	1,00	2.117.280	2.117.280	procedencia: Nacional	1,22	2.583.082
267	Rampa peatonal de hormigón de 0,90 x 3,00 m en cruce en esquinas (incluye terminación con alisada cementicia), según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	1.584.000	1.584.000	procedencia: Nacional	16,00	25.344.000
268	Escalera de hormigón armado en acceso Municipal, según Proyecto Ejecutivo Estructural	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	1,00	1.584.000	1.584.000	procedencia: Nacional	1,00	1.584.000
269	Provisión y colocación de intervención área de estancia ubicado en la zona	unidad de medida: Metros cuadrados presentación	1,00	1.690.000	1.690.000	procedencia: Nacional	157,87	266.800.300

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	extensión de la Peatonal. Incluye estructura de pérgola metálica, cantero, vegetación e iluminación, según esquema. Sujeto a Proyecto Ejecutivo Estructural	: EVENTO						
270	Provisión y colocación de banco de plaza sin respaldo 1,60 m, incluye anclaje	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	2.319.950	2.319.950	procedencia: Nacional	24,00	55.678.800
271	Provisión y colocación de banco de plaza con respaldo 1,60 m, incluye anclaje	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	2.649.950	2.649.950	procedencia: Nacional	6,00	15.899.700
272	Provisión y colocación de bolardo de hormigón prefabricado H:0,95 m de color rojo, incluye anclaje	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	264.000	264.000	procedencia: Nacional	4,00	1.056.000
273	Provisión y colocación de basurero de hormigón prefabricado, diámetro 50cm, según diseño	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	1.068.540	1.068.540	marca: CCCSA fabricante: CCCSA procedencia: Nacional	26,00	27.782.040
274	Provisión y colocación de poste metálico largo 6m, diámetro de 100 x 2mm	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	450.000	450.000	procedencia: Nacional	25,00	11.250.000
275	Limpieza final de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : EVENTO	1,00	3.300	3.300	procedencia: Nacional	2.458,70	8.113.710
276	Retiro de materiales eléctricos, incluye postes de luz, reflectores y conductores eléctricos, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	1,00	8.352.000	8.352.000	procedencia: Nacional	1,00	8.352.000
277	Elaboración de sistema de puesta a tierra, según Proyecto Ejecutivo Eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	5.107.200	5.107.200	procedencia: Nacional	1,00	5.107.200
278	Excavación de fosa para instalación eléctrica y posterior relleno y compactación, según Proyecto	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	43.096	43.096	procedencia: Nacional	300,92	12.968.448

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
	Ejecutivo Electrica							
279	Provisión e instalación de Conductor de CU desnudo, según Proyecto Ejecutivo Electrica	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	33.000	33.000	procedencia: Nacional	300,92	9.930.360
280	Provisión y instalación de conductor tipo NYY con provisión y colocación de electroductos PEAD, según Proyecto Ejecutivo Electrica	unidad de medida: Metro lineal presentación : EVENTO	1,00	55.000	55.000	procedencia: Nacional	300,92	16.550.600
281	Construcción de registros eléctricos de inspección de 0,25x0,25 m, según Proyecto Ejecutivo Electrica	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	264.000	264.000	procedencia: Nacional	18,00	4.752.000
282	Provisión y colocación de poste de Luminaria Tipo Vela	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	2.550.000	2.550.000	procedencia: Nacional	16,00	40.800.000
283	Provisión e instalación de farola con 4 brazos tipo L con iluminación tipo led de 2x50w	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	12.772.872	12.772.872	procedencia: Nacional	2,00	25.545.744
284	Provisión e instalación de farola tipo L con iluminación tipo led de 1x50w	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	3.474.000	3.474.000	procedencia: Nacional	0	0
285	Provisión de árboles desde 2,5 mts altura total, en contenedores de plástico. Lapacho Blanco	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	528.000	528.000	procedencia: Nacional	90,00	47.520.000
286	Colocación de árboles. Incluye: Poseo en el Terreno, Abono con Humus de lombriz, relleno con hidrogel, colocación de tutores, fumigación y fertilización.	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	198.000	198.000	procedencia: Nacional	90,00	17.820.000
287	Arboles. Servicios. Supervisión por 6 meses	unidad de medida: Unidad presentación : EVENTO	1,00	171.600	171.600	procedencia: Nacional	90,00	15.444.000
288	Regadío general, según Proyecto Ejecutivo de Sistema de Regadío	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : EVENTO	1,00	110.660.000	110.660.000	procedencia: Nacional	1,00	110.660.000
				Total por	936.856.31			6.894.820.56

SECRETARÍA GENERAL
SAN LORENZO

JUNTA MUNICIPAL
SECRETARÍA GENERAL
SAN LORENZO

				COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.			ADENDA N° 01/2025	
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características	Cantidad modificada a Ejecutar	Monto Total a Ejecutar
				Grupo:	6			3
				Total General Calculado Gs.:	936.856.316		Total General modificada a Ejecutar Gs.:	6.894.820.563

RUBROS NUEVOS - ADICIONALES.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
PLAZA CERRO CORA					
1	Provisión y colocación de piso paver tipo 2 colores mixtos (espesor 6 cm). No incluye refuerzo de base	m2	1.846,55	164.950	304.588.423
2	Provisión y colocación de piso paver tipo 2 color gris oscuro (espesor 6 cm). No incluye refuerzo de base	m2	978,49	164.950	161.401.926
3	Provisión y colocación de piso paver tipo 4 color gris (espesor 6 cm). No incluye refuerzo de base	m2	993,76	288.810	287.007.826
4	Provisión y colocación de paver táctil de alerta y avance pigmentado (espesor 6 cm). No incluye refuerzo de base	m2	105,38	171.000	18.019.980
5	Emulsión asfáltica base solvente para aislación de canteros	m2	998,3	50.260	50.174.558
PEATONAL					
6	Provisión y colocación de piso paver tipo 1 de colores mixto (espesor 6 cm). No incluye refuerzo de base	m2	2.614,25	287.110	750.548.607
7	Provisión y colocación de paver táctil de alerta y avance pigmentado (espesor 6 cm). No incluye refuerzo de base	m2	23,79	171.000	4.068.090
ENTORNO CATEDRAL					
8	Provisión y colocación de piso paver tipo 1 de colores mixtos (espesor 6 cm), asentado con mezcla	m2	537	309.040	165.954.480
9	Provisión y colocación de piso paver tipo 2 colores mixtos (espesor 6 cm). No incluye refuerzo de base	m2	1.987,22	164.950	327.791.939
10	Provisión y colocación de piso paver tipo 2 color gris oscuro (espesor 6 cm). No incluye refuerzo de base	m2	432,89	164.950	71.405.206
11	Provisión y colocación de piso paver tipo 4 color gris (espesor 6 cm). No incluye refuerzo de base	m2	289,07	288.810	83.486.307
12	Provisión y colocación de paver táctil de alerta y avance pigmentado (espesor 6 cm). No incluye refuerzo de base	m2	60	171.000	10.260.000
13	Emulsión asfáltica base solvente para aislación de canteros	m2	608,28	50.260	30.572.153
14	Carpeta de asiento de 0,02 m	m2	825,9	40.800	33.696.720
15	Provisión y colocación de piso intertrabado tipo paver romboidal de 33x19x4,5 cm, asentado con mezcla.	m2	232,7	293.920	68.395.184
16	Provisión y colocación de contrahuella de tablilla de 12 x 120 x 4,2 cm.	m	278,38	101.470	28.247.219
17	Destronque de palmeras, incluye acarreo y retiro	und	6	4.731.907	28.391.442
EXTENSION PEATONAL					
18	Provisión y colocación de piso paver tipo 1 colores mixto (espesor 6 cm). No incluye refuerzo de base	m2	1.904,53	287.110	546.809.608
19	Provisión y colocación de piso paver tipo 2 colores mixtos (espesor 6 cm). No incluye refuerzo de base	m2	1.552,58	164.950	256.098.071
20	Provisión y colocación de piso paver tipo 2 color gris oscuro (espesor 6 cm). No incluye refuerzo de base	m2	521,11	164.950	85.957.095
21	Provisión y colocación de piso paver tipo 5 color gris (espesor 8 cm). No incluye refuerzo de base	m2	61,45	274.950	16.895.678

22	Provisión y colocación de paver táctil de alerta y avance pigmentado (espesor 6 cm). No incluye refuerzo de base	m2	144,09	171.000	24.639.390
23	Emulsión asfáltica base solvente para aislación de canteros	m2	141,34	50.260	7.103.748
24	Pintura rampas de accesos 0,90x3,0 m	und	16	170.870	2.733.920
GENERAL					0
25	Provisión y colocación de vallado de obras	m2	798,88	105.600	84.361.728
26	Desmonte y reubicación de vallado (con recuperación materiales)	m2	225	61.920	13.932.000
27	Demolición de fuente en Plaza Cerro Cora y Entorno Catedral, incluye acarreo y retiro	gl	1	11.699.440	11.699.440
28	Rotura de asfalto, incluye acarreo y retiro	m2	532,75	42.360	22.567.290
29	Mantenimiento y colocación de baranda perimetral H: 0,90 m, según detalle	m	123,52	79.200	9.782.784
30	Provisión y colocación de cordón fino como tope para rejillas de hormigón prefabricado	m	468,8	75.900	35.581.920
31	Construcción in situ de cuneta de hormigón en borde de calzada de 50 cm ancho y espesor 10 cm	m	1.065,49	117.700	125.408.173
32	Regularización asfáltica.	t	107,08	1.780.000	190.602.400
33	Riego de imprimación	m2	583,44	22.700	13.244.088
34	Drenaje para canteros	m2	100	208.690	20.869.000
35	Relleno y compactación, incluye acarreo, según revisión planimetría	m3	3.056,35	126.629	387.022.544
36	Emulsiones asfálticas impermeabilizantes	m2	39	50.260	1.960.140
37	Provisión y colocación de barrera vial new jersey, con recuperación	un	40	1.012.530	40.501.200
38	Provisión y colocación de delimitación de obra con mallita de seguridad perimetral	m	400	39.910	15.964.000
39	Provisión y colocación de bolardo metálico Material tubo schedule 40 S/C 8" 8.18 247k , altura 500mm y diámetro 203 mm, con anclaje que permite su remoción (sistema quita y pon).	un	6	1.016.400	6.098.400
40	Reconstrucción de escalones, incluye muro de nivelación, contrapiso, mano de obra.	m	50	101.640	5.082.000
41	Muro de elevación de bloque prefabricado de hormigón color gris natural para caseta en Plaza Cerro Cora y Entorno Catedral	m2	143,69	330.324	47.464.256
42	Fundación de H*A*	m3	3,3	2.898.000	9.365.400
43	Pilares de H*A*	m3	1	3.183.350	3.183.350
44	Provisión y colocación de césped e iris, incluye abono	m2	56,6	253.950	14.373.570
45	Colocación de revestimiento de Piedra granito de color gris 10x10x10 con material recuperado	m2	100	180.840	18.084.000
REFUERZO DE PAVIMENTO					0
46	Base de asiento e=20cm	m3	2.856,84	45.140	128.957.758
47	Base Granular Estabilizada CBR=100%	m3	905,98	374.160	338.981.477
INSTALACIONES SANITARIAS					0
48	Conexión a la red de agua potable y alcantarillado sanitario de la ESSAP.	un.	2	8.495.520	16.991.040
49	Derecho de conexión de agua potable (conexión 2") + medidor de ESSAP para la plaza. Incluye gestión.	un.	1	15.735.570	15.735.570
50	Derecho de conexión de agua potable (conexión 3/4") + medidor de ESSAP. Catedral. Incluye gestión.	un.	1	2.845.290	2.845.290
51	Derecho de conexión al sistema de alcantarillado sanitario de ESSAP.	un.	2	2.408.370	4.816.740
RESERVORIO PARA AGUA					0
52	HRA ² para Reservoirio de capacidad según calculo (regadio)	m3	22	3.788.340	83.343.480
53	Sello de Hormigón f'c 180 kg/cm ² .	m3	3,6	2.088.000	7.516.800
54	Aislación de reservoirio	m2	62,34	145.080	9.044.287
55	Sala de bombas	gl	1	42.864.130	42.864.130
56	Tapa de hormigón con marco.	un	1	595.820	595.820
57	Carpintería metálica - tapa metálica para sala de bombas	un	1	1.980.000	1.980.000
58	Provisión e instalación de electrobomba 4 HP	un	1	7.015.800	7.015.800
DESAGUE PLUVIAL					0
59	Provisión y colocación de Tubo PVC 100mm	m	242	137.540	33.284.680

60	Provisión y colocación de Tubo PVC 200mm	m	192	211.420	40.592.640
ELECTRICA GENERAL					0
61	Provisión y colocación de reflectores de 20W	un	32	145.000	4.640.000
62	Provisión y colocación de reflectores de 10W	un	143	99.000	14.157.000
63	Reflectores de bañado fachada principal, LED	un	2	10.744.800	21.489.600
MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA					0
64	Excavación de fosa, posterior relleno y compactación. Incluye: Mano de obra, colocación de 9 caños PEAD 110 mm, recolocación y/o reparación de cualquier estructura dañada durante excavación, colocación de uniones 110 mm de caños PEAD, colocación de losetas de H°A°, colocación de doble señalización de cinta peligro MT	m	320	560.970	179.510.400
65	Construcción de registros eléctricos de inspección de H°A° de 1,2x1,2x 1,80 con espesor de pared 10 cm, colocación de marco de perfil L con tapas de H°A°, colocación de piedra triturada, espesor 10 cm, mazizado en mampostería u hormigón de entradas de caños y marcos con terminación lisa, con soldadura reforzada. Recolocación y/o reparación de cualquier estructura dañada durante excavación.	un	10	6.162.000	61.620.000
66	Retiro de cables y postes existentes	un	1	78.000.000	78.000.000
67	Servicio de traslado transformadores con extensión de línea	un	2	71.760.000	143.520.000
68	Provisión y colocación de Cable subterráneo de 50 mm ²	m	360	149.760	53.913.600
69	Provisión y colocación de Cable NYY 4x16 mm ²	m	150	162.047	24.307.050
70	Provisión y colocación de Cable NYY 4x35 mm ²	m	200	383.041	76.608.200
71	Provisión de Caño PEAD 110 mm	m	648	241.800	156.686.400
72	Provisión y colocación de Caño galvanizado de 4"	un	4	1.341.600	5.366.400
73	Otros servicios (servicio de grúa y canasta de elevación; trabajos en línea viva; mano de obra especializada; gestión ANDE; lanzamiento de cables con conexiones)	un	1	62.400.000	62.400.000
74	Reposición de tapas de registros en vereda 30x30x4	un	1	217.801	217.801
75	Reposición de tapas de registros en vereda 40x40x5	un	1	343.201	343.201
76	Reposición de tapas de registros en vereda 50x50x6	un	1	445.303	445.303
77	Reposición de tapas de registros en vereda 60x60x6	un	1	563.642	563.642
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE AEREO A SUBTERRÁNEA PARA LA CATEDRAL					0
78	Provisión e instalación de conductor tipo NYY 4X25mm ² subterráneo Alimentador para la Iglesia	m	100	278.338	27.833.800
79	Provisión e instalación de ductos tipo PEAD de 110 mm	m	80	42.000	3.360.000
80	Provisión e instalación de alimentador principal para sala Técnica conductor de 4x16mm	m	40	171.000	6.840.000
TOTAL Gs.					6.097.783.158

Se procede a la adecuación del Monto:

CONTRATO DE OBRAS N° 02/2025 Gs.	12.000.000.000
Proyecto Ejecutivo Gs.	11.996.387.015
Proyecto Ejecutivo Modificado Gs.	6.894.820.563
Compensaciones Por Ítems No Ejecutables Gs.	5.105.179.437
Monto de Rubros no contemplados inicialmente Gs.	6.097.783.158
MONTO FINAL DE AMPLIACIÓN	Gs. 992.603.721 (Guaraníes novecientos noventa y dos millones seiscientos tres mil setecientos veinte y uno) IVA INCLUIDO.
MONTO TOTAL CONTRATO MODIFICADO	Gs. 12.992.603.721 (Guaraníes doce mil novecientos noventa y dos millones seiscientos tres mil setecientos veinte y uno) IVA INCLUIDO.



RESOLUCIÓN N°: 381/2025 (TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO BARRA DOS MIL VEINTE Y CINCO)

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2025, EN REFERENCIA A LA SOLICITUD DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 02/2025 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025, SUSCRITO CON LA FIRMA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 PARA LA OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA CERRO CORÁ Y SU ENTORNO INMEDIATO. CONTRATO ABIERTO. PLURIANUAL. AD REFERÉNDUM; Y SE AUTORIZA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA.-----

-33/34-

Establecer la aplicación del monto resultante como compensatorio de los rubros contractuales y la ampliación del contrato para la ejecución de los trabajos de rubros adicionales y contractuales a ejecutar, como se observa en los cuadros precedentes.

CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS: Ampliar el plazo de ejecución por 20% del plazo inicialmente previsto, correspondiente a 21 (veintiún) días corridos.

CLAUSULA SEXTA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ADMINISTRADORA DE CONTRATOS, MARIELA LUCIA INSFRAN VALENZUELA.

CLAUSULA SEPTIMA: DISPOSICIONES FINALES: La MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO y la empresa COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A., acuerdan que las demás cláusulas y condiciones del Contrato de Obras N° 02 suscripto entre las partes, en fecha 25 de marzo de 2025, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

Que, obra Dictamen del Departamento de Administración de Contratos de la Municipalidad de San Lorenzo, de fecha 18 de noviembre de 2025, en el cual dice: De acuerdo al análisis realizado, tomando como bases los criterios mencionados más arriba, el Departamento de Administración de Contratos, no halla objeción a fin de que puedan realizarse los procedimientos correspondientes, tendientes a la modificación del Contrato de referencia vía adenda compensatoria y de rubros adicionales, resultando en los términos solicitados ante las instancias competentes, varios ítems constructivos no ejecutados por Gs 5.105.179.437.- (guaraníes Cinco mil ciento cinco millones ciento setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y siete) y adicionales por ítems nuevos de Gs. 6.097.783.158.- (guaraníes Seis mil noventa y siete millones setecientos ochenta y tres mil ciento cincuenta y ocho) obteniendo una diferencia de rubros compensatorios y adicionales quedando así un monto de adicionales de Gs. 992.603.721.- (guaraníes Novecientos noventa y dos millones seiscientos tres mil setecientos veintiuno) que modifica el valor final del contrato en la suma de Gs. 12.992.603.721.- (guaraníes Doce mil novecientos noventa y dos millones seiscientos tres mil setecientos veintiuno). Además, el Departamento de Administración de Contratos considera procedente, la solicitud de adenda de plazo, conforme con lo establecido en las normas legales y reglamentarias vigentes.-----

Que, el Asesor Económico de la Junta Municipal anexa Dictamen N° 55/2025.-----

RESOLUCIÓN N°: 381/2025 (TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO BARRA DOS MIL VEINTE Y CINCO)

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2025, EN REFERENCIA A LA SOLICITUD DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 02/2025 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025, SUSCRITO CON LA FIRMA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 PARA LA OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA CERRO CORÁ Y SU ENTORNO INMEDIATO. CONTRATO ABIERTO. PLURIANUAL. AD REFERÉNDUM; Y SE AUTORIZA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA.-----

-34/34-

Que, la Plenaria aprobó por mayoría el Dictamen N° 240/2025 de la Comisión Asesora de Hacienda.-----

POR TANTO**LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO REUNIDA EN CONCEJO****RESUELVE**

Art. 1°) APROBAR la Adenda N° 01/2025, en referencia a la solicitud de trabajos adicionales, compensatorios y ampliación de plazos en el marco de la ejecución del Contrato de Obras N° 02/2025 de fecha 25 de marzo de 2025, suscrito con la firma Compañía De Construcciones Civiles S.A., correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 02/2025 para la Obra: Renovación de la Plaza Cerro Corá y su entorno inmediato. Contrato Abierto. Plurianual. Ad Referéndum; y autorizar a la Intendencia Municipal la suscripción de la misma.-----

Art. 2°) COMUNICAR a la Intendencia Municipal, a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO A LOS VEINTE Y SEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y CINCO.-----

LIC. ABG. MARÍA O. OVELAR V.
SECRETARIA GENERAL
JUNTA MUNICIPAL

LIC. HERNÁN LIDIO DOMÍNGUEZ FERRÁS
PRESIDENTE
JUNTA MUNICIPAL



TENGASE POR RESOLUCION MUNICIPAL, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, REMITASE COPIA A LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTE Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.

DADA EN LA SALA DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO A LOS VEINTE Y OCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.



ABG. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ
Secretario General



LIC. RELIFE SALOMÓN CASOLA
Intendente Municipal